

FECHA: 15/MARZO/2017

INFORME DE AVANCES

Proyecto "Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para el Personal al Servicio de la Educación"
GUANAJUATO

Empresas	Total de Equipos Programados para Entregar	Equipos Entregados	Equipos Pendientes de Entregar
Toshiba	4,227	4,188	39
Lenovo	1,799	1,744	55
Lanix	549	0	549
Acer	525	0	525

Total de Equipos Asignados en el Estado:

5,932

1,168

FIRMA:

NOMBRE: TOPILTZIN ALCANTAR FERRO